



Aktennotiz

Datum:

30. Juni 2026

An:

- Sekretariat der Kommissionen für Rechtsfragen
- interessierte Parlamentsmitglieder
- Eidgenössische Finanzkontrolle
- im Programm E-ID vertretene Ämter
- weitere interessierte Stellen

Aktenzeichen: 29-2940/13/9

Risikoanalyse Online-Identifikation bei der E-ID-Ausstellung

1 Ausgangslage

Am 28. September 2025 wurde das E-ID-Gesetz mit 50,39 Prozent von der Stimmbevölkerung angenommen. Das EJPD hat danach das Programm E-ID unter der Leitung des BJ beauftragt zu prüfen, wie die verbleibenden Hauptkritikpunkte am E-ID-Gesetz umgesetzt werden können, um die Akzeptanz der neuen staatlichen E-ID weiter zu stärken. Im Vordergrund stehen dabei die Sicherung der Freiwilligkeit der E-ID, die weitere Stärkung des Datenschutzes sowie die nachhaltige Sicherstellung von Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit für Inhaberinnen sowie Ausstellerinnen und Verifikatorinnen.

Mit einer Informationsnotiz hat das EJPD den Bundesrat am 25. Februar 2026 über die Implementierung der Unverknüpfbarkeit der E-ID und die seit der Abstimmung gewonnenen Erkenntnisse sowie das weitere Vorgehen orientiert (vgl. dazu auch die Medienmitteilung [Akzeptanz der e-ID mit zusätzlichen Massnahmen stärken](#)). In der Informationsnotiz wurde festgehalten, dass es insbesondere gilt, die bundesverwaltungsinterne Testphase ab Juli 2026 durchführen zu können sowie die Abnahmekriterien zu definieren, die für den Start der Einführung der E-ID erfüllt sein müssen. Dazu zählen die Barrierefreiheit sowie Sicherheit und Stabilität der E-ID.

Die Erreichung der erforderlichen Sicherheit und Stabilität der E-ID ist eine Daueraufgabe und kann nicht als einmaliger Meilenstein erledigt werden. Angesichts der aktuellen technologischen Dynamik – insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), wo laufend neue Möglichkeiten zum Einsatz von KI verfügbar werden – ist diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Zur Gewährleistung von Sicherheit und Stabilität werden im Programm E-ID seit jeher verschiedene Massnahmen umgesetzt wie die Transparenz durch Open Source, Durchführung von Penetrationstests sowie Bug-Bounty-Programmen. Damit sollen Schwachstellen und Optimierungen im Quellcode identifiziert werden.

Im Rahmen dieser Massnahmen wurden verschiedene Schwachstellen bezüglich des E-ID-Antrags- und Ausstellungsprozesses identifiziert und in einer Risikoanalyse dokumentiert.



Diese Analyse wurde am 19. Mai 2026 im Auftrag des Direktors BJ als Auftraggeber des Programms E-ID mit Vertretungen von fedpol, BIT und BJ erörtert.

Im Anschluss daran beauftragte der Programmauftraggeber E-ID den Fachbereich E-ID, realistische Szenarien für die Problembhebung und die anschliessende Durchführung der geplanten internen Testphase sowie für die Einführung der E-ID zu erarbeiten. Ziel dieses Auftrags ist es, dem Programmauftraggeber eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu liefern, insbesondere im Hinblick auf die Frage, welches Test- und Einführungsszenario weiterverfolgt werden soll.

Mit der vorliegenden Aktennotiz orientiert der Direktor BJ als Programmauftraggeber E-ID das Sekretariat der Kommissionen für Rechtsfragen, interessierte Parlamentsmitglieder, die Eidgenössische Finanzkontrolle, die im Programm E-ID vertretenen Ämter sowie weitere interessierte Stellen über die Ergebnisse der Risikoanalyse zum Online-Antrags- und Ausstellungsprozess der E-ID. Gleichzeitig legt er die daraus resultierenden Konsequenzen für die Einführung der E-ID sowie für die Inkraftsetzung des E-ID-Gesetzes und der entsprechenden Ausführungsbestimmungen dar.

2 Herausforderungen für das Programm E-ID

In der vom Auftraggeber des Programms E-ID in Auftrag gegebenen Risikoanalyse wurde der gesamte E-ID-Antrags- und Ausstellungsprozess untersucht. Als Herausforderung wurde dabei unter anderem die Möglichkeit des Einschleusens sowie das Nicht-Erkennen KI-generierter Deepfake-Videos beim Online-Ausstellungsprozess identifiziert. Wird ein solches Deepfake-Video nicht erkannt, kann dies zur Ausstellung einer E-ID an eine unberechtigte Person führen. Zur Reduktion dieser Risiken sind zwei komplementäre Massnahmenbereiche zentral:

2.1 Technische Schutzmassnahmen

Durch den Einsatz zusätzlicher technischer Vorkehrungen sollen insbesondere die Deepfake-Erkennung verbessert und die Integrität von Endgeräten und Wallets gestärkt werden, um das Einschleusen von Schadsoftware oder manipulierten Befehlen zu erschweren.

2.2 Organisatorische und analytische Massnahmen

Ergänzend dazu ist der Aufbau eines spezialisierten Teams erforderlich, das die technologische Entwicklung im Bereich digitaler Betrug und Cyberkriminalität laufend analysiert und neue Angriffsszenarien frühzeitig identifiziert und bewertet. Dazu werden auch Synergien mit anderen Bundesstellen (BACS, Kommando Cyber) geprüft. Auf diese Weise soll sowohl kurzfristig die Systemsicherheit erhöht als auch langfristig auf neue Bedrohungen reagiert werden können.

3 Bundesverwaltungsinterne Testphase und Härtung des Ausstellungsprozesses

Mit der bundesverwaltungsinternen Testphase sollte ab Juli 2026 insbesondere der gesamte E-ID-Antrags- und Ausstellungsprozess getestet werden, wie er bei der Einführung der E-ID vorgesehen ist. Da neben dem Online-Ausstellungsprozess auch weitere zentrale Komponenten noch nicht den erforderlichen Reifegrad erreicht haben, wurde die Testphase verschoben. Dies wurde am öffentlichen E-ID-Partizipationsmeeting vom 4. Juni 2026 kommuniziert.

Im Rahmen des Programms E-ID wurden in der Folge vertiefte Abklärungen dazu eingeleitet, wie der gesamte E-ID-Ausstellungsprozess weiter gehärtet werden kann. Dabei wird aktuell insbesondere geprüft, mit welchen Massnahmen Sicherheitsrisiken auf ein vertretbares Niveau reduziert werden können, welche zusätzliche Kosten daraus resultieren sowie welche konkreten Auswirkungen sich auf den Einführungszeitplan ergeben.

Aus Sicht des Programms E-ID würde ein vollständiger Verzicht auf den Online-Ausstellungsprozess zu einer erheblich verlangsamten Verbreitung der E-ID führen und damit den Gesamtnutzen des Programms E-ID stark gefährden. Zudem würde sich die Frage der Kostentragung stellen, da die E-ID grundsätzlich kostenlos angeboten werden soll. Die Kantone beabsichtigen derzeit, für eine Vor-Ort-Identitätsprüfung eine Gebühr von 29 Franken zu erheben.

4 Zeitplan & Kosten

Die Massnahmen aus der Risikoanalyse werden derzeit mit Hochdruck vorangetrieben. Eine Aussage zum Umsetzungsabschluss ist derzeit noch nicht möglich. Vor diesem Hintergrund sieht das Programm E-ID vor, die Inkraftsetzung des E-ID-Gesetzes sowie die Inbetriebnahme der E-ID-Vertrauensinfrastruktur vom Start des E-ID-Ausstellungsprozesses zu entkoppeln. Letzterer umfasst die Prüfung der Identität der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller. Diese kann entweder online oder Vor-Ort in den kantonalen Passbüros (resp. Migrationsämtern sowie in den Schweizer Vertretungen im Ausland) erfolgen.

Die Inkraftsetzung des E-ID-Gesetzes und die Inbetriebnahme der E-ID-Vertrauensinfrastruktur werden neu für das erste Halbjahr 2027 angestrebt. Diese Terminsetzung ermöglicht:

- die Einführung des neuen elektronischen Führerausweises im Frühjahr 2027;
- die Durchführung bundesinterner Tests auf der produktiven Umgebung der Vertrauensinfrastruktur im Dezember 2026 sowie im Januar 2027;
- die konsequente Umsetzung einer Empfehlung der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK).

Die EFK hatte im Prüfbericht EFK-25277 (Kapitel 3) empfohlen, in der Planung und Budgetierung des Programms E-ID ausreichend Zeit und Ressourcen für eine Stabilisierung vor dem operativen Start vorzusehen, selbst wenn dies eine Verlängerung der Programmlaufzeit erfordert. Diese Stabilisierungsperiode ist für die Monate Februar und März 2027 vorgesehen.

Sobald feststeht, wann und in welcher Form auch die E-ID-Ausstellung gestartet werden kann – insbesondere die Prüfung der Identität der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller online oder vor Ort –, soll die Einführung der E-ID erfolgen. Dafür ist eine Rücksprache mit den Kantonen (insbesondere Passbüros und Migrationsämter) sowie mit dem EDA (Schweizer Vertretungen im Ausland) notwendig.

Die Auswirkungen auf die Ressourcensituation des Programms E-ID sind zurzeit in Abklärung, inklusive allfällige zeitliche Anpassungen.

Der Bundesrat soll nach der Sommerpause über den Stand der laufenden Abklärungen informiert werden.

5 Information der Kantone und der Öffentlichkeit

Damit sich insbesondere kantonale und kommunale Behörden sowie die Privatwirtschaft rechtzeitig auf die Verschiebung der Einführung der E-ID einstellen können, hat das BJ die Öffentlichkeit am 30. Juni 2026 mittels Medienmitteilung über die zentralen Inhalte dieser Aktennotiz informiert. Diese beinhaltet insbesondere den neuen Zeitpunkt für das Inkrafttreten des E-ID-Gesetzes sowie die Produktivsetzung der E-ID-Vertrauensinfrastruktur.

Eine frühzeitige Information ist wesentlich, da zahlreiche IT-Projekte in Verwaltung und Wirtschaft inhaltlich und zeitlich auf die Einführung der E-ID abgestimmt sind. Die E-ID bildet dabei häufig eine zentrale Grundlage für digitale Identifikations- und Authentifizierungsprozesse. Verzögerungen haben daher direkte Auswirkungen auf laufende und geplante Digitalisierungsvorhaben.

Ohne eine frühzeitige Orientierung besteht die Gefahr, dass Projekte auf falschen Annahmen weitergeführt werden, was zu Mehrkosten und Verzögerungen in der Umsetzung führen könnte. Die transparente Information trägt somit wesentlich zur Planungssicherheit bei und ermöglicht es den Beteiligten, geeignete Übergangs- oder Ersatzlösungen bereitzuhalten.